

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés MHUAT pour l'année 2025-révision n°5

Départ/Direct°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/Prst	Date Prévue d'achèvement/Tvx/Prest
DBEP	1	Travaux d'extension du Ministère de l'Enseignement Supérieur à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	15/01/2025	14/02/2025	01/03/2025	15/01/2026
DBEP	2	Travaux de construction de la Direction des Examens	ETAT	Travaux	AON	15/01/2025	14/02/2025	01/03/2025	15/01/2026
DBEP	3	Travaux de construction d'un immeuble R+9 à usage administratif à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	15/01/2025	14/02/2025	01/03/2025	15/01/2026
DBEP	4	Travaux de construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AON	25/01/2025	24/02/2025	11/03/2025	06/03/2026
DBEP	5	Travaux de construction du Campus de l'école 42 de Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	30/01/2025	01/03/2025	16/03/2025	30/01/2026
DBEP	6	Travaux de Reconstruction de la direction d'agriculture	ETAT	Travaux	AON	10/02/2025	12/03/2025	27/03/2025	25/07/2025
DBEP	7	construction d'une salle de sport couverte à Arafat	ETAT	Travaux	AON	20/01/2025	09/02/2025	24/02/2025	20/04/2026
DBEP	8	Travaux de construction de Direction Générale de la Législation, Traduction et l'Edition du Journal Officiel (DGLTEJO).	ETAT	Travaux	AON	15/01/2025	14/02/2025	01/03/2025	24/02/2026
DBEP	9	Travaux de réhabilitation de l'hôpital régional de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AON	20/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	01/11/2025
DBEP	10	délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la construction et l'extension des établissements scolaires au Gorgol et Ghidimagha	ETAT	P. intellectuelle	Entente directe	01/03/2025	31/03/2025	15/04/2025	13/08/2025
DBEP	11	Maîtrise d'ouvrage délégué relative à la construction et extension des établissements scolaires (Fondamental et secondaire) à la wilaya de Tagant	ETAT	P. intellectuelle	Entente directe	02/02/2025	04/03/2025	19/03/2025	17/07/2025
DBEP	12	Travaux de construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade de RIM à Riyadh Arabie saoudite	ETAT	Travaux	AON	10/02/2025	12/03/2025	27/03/2025	25/07/2025

Départ/Direct°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/Prst	Date Prévue d'achèvement/Tvx/Prest
DBEP	13	Construction d'un siège de la société civile à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	03/03/2025	02/04/2025	17/04/2025	12/04/2026
DBEP	14	Construction d'un institut islamique à Chinguetti	ETAT	Travaux	AON	03/03/2025	02/04/2025	17/04/2025	12/04/2026
DBEP	15	Travaux de construction de l'école de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication à Nouadhibou	ETAT	travaux	AON	05/03/2025	04/05/2025	03/06/2025	25/11/2026
DBEP	16	Reconstruction du lycée commercial à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	03/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	12/06/2026
DBEP	17	Travaux de construction du siège du Haut Conseil de l'Education HCE	ETAT	Travaux	AON	03/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2026
DBEP	18	Travaux de construction du siège de l'Agence numérique de l'état	ETAT	Travaux	AON	20/05/2025	19/06/2025	04/07/2025	01/11/2025
DBEP	19	Construction d'un complexe culturel à Nouakchott	ETAT	Travaux	AON	03/06/2025	03/07/2025	18/07/2025	13/07/2026
DME	20	Gestion, maintenance et entretien de la place publique Lehzam Ould El Mayouf à Riyad	ETAT	Services	ED	01/02/2025	11/02/2025	21/02/2025	16/02/2026
DME	21	Maintenance et entretien de huit ascenseurs installés dans les trois immeubles R+9 au Ksar, Soukouk et Tvragh Zeina	ETAT	Services	AON	02/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	09/03/2026
DOU	22	Délégation de la maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement des espaces verts à Nouakchott	ETAT	P. intellectuelle	ED	17/01/2025	27/01/2025	06/02/2025	01/02/2026
DBEP	23	Suivi, coordination et supervision du siège de l'école de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication à Nouadhibou (ENTIC)	ETAT	P. intellectuelle	SBQC	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	26/09/2026
DCU	24	Location d'engins pour les opérations d'évacuation des occupations illégales à Nouakchott	ETAT	Services	AON	01/02/2025	03/03/2025	02/04/2025	01/06/2025
DBEP	25	Travaux de construction et l'aménagement de deux stades à El mina et Sekha en deux lots	ETAT	Travaux	AON	25/02/2025	27/03/2025	11/04/2025	09/08/2025

Départ/Direct°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/Prst	Date Prévue d'achèvement/Tvx/Prest
DBEP	26	Travaux de Construction de 6 postes de santé à l'intérieur du pays : Lot 1: Achèvement de Construction d'un poste de santé type A à Rachid-Aghorat-Kiffa et un poste de santé type B à Baghdad-Lehrijatt-Tintane Lot 2: Construction d'un poste de santé type A à Tenouagoutim - El Melgue-Bassiknou et un poste de santé type A à Werken-Agweiniit-Nema Lot 3: Construction d'un poste de santé type A à Elmabrouk 2 - Mabrouk-Djiguenni et un poste de santé type A à Elmazouziya-Bougadoum-Amourj	ETAT	Travaux	AON	25/02/2025	27/03/2025	06/04/2025	04/08/2025
DBEP	27	Achèvement de la construction de deux postes de santé dans la wilaya de Gorgol : un poste de santé de type A à Tentrama-Voum Legleita (M'Bout) et un poste de santé de type B à Ndam Ehel Elyat-Voum Legleita (M'Bout).	ETAT	Travaux	AON	15/04/2025	15/05/2025	30/05/2025	27/09/2025
DBEP	28	Achèvement de la construction de 6 mosquées dans la wilaya du Hodh Ech Chargui : le village de Treydima et Nbeyket Lahwache (Hay 2) dans la moughataa de Dhar, Berbara à Walata, le village de Lardha-Djiguenni, Kridna Anawal-Nema, le village d'El Menara, le village de Hassi Touil et Hay Essouk dans la moughataa de Bassiknou.	ETAT	Travaux	AON	20/03/2025	19/04/2025	04/05/2025	01/09/2025
DBEP	29	Travaux de construction du siège du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments	ETAT	Travaux	AON	10/04/2025	10/05/2025	25/05/2025	25/05/2026
DBEP	30	Suivi travaux de construction du siège du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments	ETAT	P. intellectuelle	SBQC	10/04/2025	30/05/2025	14/06/2025	14/06/2026
DBEP	31	ÉTUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN PALAIS DE LA CULTURE À NOUAKCHOTT	ETAT	P. intellectuelle	SBQC	14/04/2025	03/06/2025	18/06/2025	22/08/2025
DBEP	32	ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION EN TROIS LOTS : LOT1 : Achèvement des délégations du MEDD à KAEDI, ROSSO ET SELIBABI ET DE LA MAISON DE JEUNES A ROSSO-PK7 LOT2 : Achèvement de la délégation du MEDD KIFFA ET DU CENTRE DE SEMENCE à KIFFA LOT3 : Achèvement de Construction des délégations du MEDD à ALEG ET TIDJIKATA	ETAT	Travaux	AON	10/04/2025	10/05/2025	25/05/2025	22/09/2025

Départ/Direct°	Réf/N°	Réalisations Envisagées	Sources de Financement	Type de Marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date Prévue démarrage/Tvx/Prst	Date Prévue d'achèvement/Tvx/Prest
DBEP	33	Aménagement de la place publique devant l'ancien palais de congrès à Tevreh Zeina nouakchott	ETAT	Travaux	ED	20/04/2025	20/05/2025	04/06/2025	04/06/2026
DME	34	Gestion, maintenance et entretien de deux Places Publiques à Nouakchott (Place El Hadj Mahmoud Ba au Ksar et Place Bilal El Weli à Tevragh Zeina	ETAT	Services	ED	25/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	11/11/2025
DBEP	35	Construction de nouveaux hopitaux départementaux en trois lots : <u>Lot 1</u> : Magtae Lahjar <u>Lot 2</u> : Tintane <u>Lot 3</u> : Mbout	ETAT	Travaux	AON	30/04/2025	30/05/2025	14/06/2025	14/06/2027
DBEP	36	Construction de nouveaux centres hospitaliers en deux lots : <u>Lot 1</u> : Zouerat <u>Lot 2</u> : Akjoujt	ETAT	Travaux	AON	08/05/2025	07/06/2025	22/06/2025	22/06/2027

AON Appel d'Offres National
 SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
 QC Sélection fondée sur la qualification des consultants
 ED Entente directe
 CS Consultation simplifiée

Fait à Nouakchott, le 01/06/2025
 le Secrétaire Général
 Mohamed Salem Bc